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PARTE 1: INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN   

Fundación Pro-Hábitat

ACRÓNIMO DE LA ORGANIZACIÓN   

FPH
TÍTULO DE LA EXPERIENCIA
“Vivienda saludable y productiva para el trópico de Cochabamba”
SUMARIO: (No exceda las 50 palabras)

El proyecto “Vivienda Saludable Productiva para Trópico de Cbba”, propuesto para 5000 viviendas, en esta primera etapa se trabajó con 796 familias, las mismas que participaron activamente en el proceso de diseño y autoconstrucción de sus viviendas y se capacitaron en prevención de enfermedades endémicas, como componentes de Vivienda Saludable.

FECHA DE REALIZACIÓN 

Primera etapa: 2011 – 2013; Segunda etapa: en discusión con el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU)

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

FUNDACIÓN PRO HABITAT es una Organización formada para fomentar la participación y gestión comunitaria como eje esencial para el desarrollo de los asentamientos humanos en Bolivia: Desarrolla las capacidades de las familias de escasos recursos para la construcción y mejoramiento de viviendas, salud preventiva y el uso de tecnologías adecuadas. El objetivo de la Fundación es fomentar la participación comunitaria mediante la capacitación, para que los grupos de menores ingresos puedan participar activamente en el proceso de los asentamientos humanos hasta convertirse en protagonistas del mejoramiento de las condiciones habitacionales y por ende las de vida. Presta servicios de capacitación y asistencia técnica, lo que incluye los componentes de elaboración, ejecución y evaluación de Proyectos, investigaciones socioculturales, formación de capacitadores y promotores comunitarios, asesoramiento y producción de materiales didácticos y en temas de desarrollo humano y social, vivienda, salud, agua, saneamiento básico y gobernabilidad.

La Fundación Pro Hábitat desde el año 1993 trabaja como entidad ejecutora de proyectos en la problemática de vivienda en Bolivia, lleva aproximadamente 35.000 viviendas mejoradas, ampliadas y/o renovadas, especialmente en las áreas rurales de Tarija y Chuquisaca, con recursos públicos del Gobierno Nacional, Prefecturas, Municipios y en menor grado de agencias de cooperación (para cubrir gastos de administrativo y operativos), se tienen  el  reconocimiento de ser una entidad seria, transparente, efectiva y que goza de confianza de las instancias que financian los proyectos.

En una primera etapa las intervenciones estaban dirigidas a controlar el vector del Chagas (Vinchucas) para reducir la infestación vectorial domiciliaria para prevenir la transmisión de la enfermedad de Chagas, cuyas estrategia principal del modelo desarrollado y probado, ha sido el mejoramiento de vivienda, la educación y capacitación comunitaria y la vigilancia epidemiológica.

Durante el periodo 2003 á 2005, la Fundación Pro Hábitat siguió desarrollando y perfeccionando el modelo no solo con un enfoque contra el Chagas, por lo que le dio una ampliación al modelo a lo que viene a ser la vivienda saludable para contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad  y de vida de la población, con experiencia en promover la participación conjunta entre el gobierno central regional y local para la atención a la población meta, sobre la base de esta experiencia el VMVU ha desarrollado el reglamento operativo del programa cualitativo. 

A solicitud del Estado Boliviano el año 2000 a través de los Ministerio de Vivienda y Ministerio de Salud de ese entonces, la Fundación Pro Hábitat por una parte ha aportado desarrollando el programa de Mejoramiento de Vivienda en Áreas Endémica de Bolivia sobre la base de la metodología, modelo y experiencia de trabajo en viviendas con procesos sociales, con el objetivo de prevenir enfermedades en zonas endémicas transmitidas por vectores como son la Enfermedad de Chagas,  Malaria, el Dengue, Fiebre Amarilla, Leishmaniosis y otras. 

El proyecto “Vivienda Saludable Productiva para el Trópico de Cbba”, se presenta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo inicialmente como proyecto piloto de un nuevo reglamento, propósito que no pudo viabilizarse, por la que se tuvo que ajustar al reglamento vigente de los PVS, con todas las características metodológicas del proceso de proyectos CUALITATIVO con presupuesto del Sub Programa I, del Programa de Vivienda Social, del VMVU.

DIRECCIÓN
Calle Hamiraya Nº 511 esq. México, Cochabamba - Bolivia

TELÉFONOS/FAX/ CORREO ELECTRÓNICO/WEBSITE
+591 4 4524859 / +591 4 4524859 / fphcbba@supernet.com.bo /antoniaterrazas@hotmail.com / www.pro-habitat.org.bo / 

Correo postal 2751 Cochabamba-Bolivia.

PERSONAS DE CONTACTO
Lic. Antonia Terrazas

Arq. Rolando Velarde
AÑO DE FUNDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
1993 

FECHA LEGAL DE CONSTITUCIÓN (SI LA TIENE)

R.S. Nº 2124448 del 6 de mayo de 1993
ACTORES DE LA  ACCIÓN 

El proyecto es financiado por el Vice Ministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU) como proyecto piloto del Programa Cualitativo; organizaciones sociales (sindicatos, OTB,…) y comunidades de los municipios del Trópico de Cochabamba que se organizan en “Comités de Vivienda Mancomunado” (COVIs).

BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN

Se trabajó en dos municipios (Villa Tunari y Shinahota, ver anexo I, “Planos de localización de la experiencia”), con 17 comunidades de tres federaciones (5 en Shinahota y 12 en Villa Tunari), las mismas que se describen en el siguiente cuadro:

	N º
	MUNICIPIO DE SHINAHOTA
	 N º de FAMILIAS

	1
	San Luís
	104

	2
	10 de Octubre
	89

	3
	San Isidro
	115

	4
	Cocales de Laucaeña
	36

	5
	Colorados
	19

	 
	Total
	 363


	N º
	MUNICIPIO DE VILLA TUNARI
	 N º de FAMILIAS

	1
	Nueva Alianza Capihuara 
	53

	2
	Colorada Belen
	22 

	3
	Esteban Cárdenas 
	25

	4
	San Rafael
	35

	5
	San Mateo
	29

	6
	Nueva América
	22

	7
	San Julián
	75

	8
	Ishinuta
	65

	9
	Munay Pata 
	43

	10
	Florida
	16

	11
	Urkupiña
	19

	12
	Colorados de Bolivia
	27

	
	Total 
	431


En la primera etapa se benefició a un total de 796 familias; en una segunda etapa (en discusión) serán ca. 4200 familias en los municipios de Chimoré, Puerto Villarroel, etc.
PARTE 2: NARRATIVA  

CONTEXTO

Describa la comunidad o las comunidades involucradas incluyendo todas las características que usted considere importantes.- En el proyecto participaron 17 comunidades de dos municipios (Villa Tunari y Shinahota) del Chapare, la región del Trópico del Departamento de Cochabamba.Los municipios de esta región acogen una población representativa de campesinos y mineros migrados de diferentes departamentos del país. Para la mayoría de las familias, el Chapare es un espacio de esperanza por las bondades que la naturaleza ofrece en el tema de producción agrícola. La actividad agropecuaria (agricultura, ganadería, caza y/o silvicultura) es la principal actividad de la población rural de esta región y aglutina, en un 69%, a una gran mayoría de la población, el comercio un 5%, la construcción un 3% y el restante en otros servicios. La población de esta región es mayoritariamente de origen étnico quechua, seguido de la población aymara. La población del trópico es joven; desde 2006 en el Chapare se han implementado varias políticas que permiten facilitar la formación educativa (p.ej. con nuevas infraestructuras educativas) y en términos generales políticas nacionales orientadas a la mejora de la educación y prevenir la deserción escolar para acabar con el analfabetismo. Sin embargo los servicios de educación y salud son insuficientes en cantidad, calidad y cobertura.
Cómo se incorporaron en la propuesta?.- Para la gestión de proyectos, se estableció un alto nivel de participación de 794 familias representadas por los Comité de Vivienda (COVI) al interior de su comunidad. Las familias desde la gestión, ejecución y sierre de proyecto tomaron una actitud de corresponsabilidad, control y cuidado con el proyecto, por la apropiación y empoderamiento que se fortaleció con la metodología de trabajo. 
Identifique la situación que buscó abordar la propuesta y los principales problemas que enfrentó.- Frente al incremento de población en el Trópico de Cochabamba, las necesidades habitacionales son mayores, las Necesidades Básica Insatisfechas (NBI) supera el 86.7 %, debido a la utilización de materiales inadecuados de vivienda, es decir, pisos de tierra, paredes de madera sin acabado, techos de calamina sin cielo falso a lo que se suma el hacinamiento por falta de espacios (generalmente las viviendas cuentan con solo dos ambientes por un promedio de 5 a 6 habitantes). Además no cuentan con la disponibilidad de los servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y sanitaria. Esta situación hace que las familias sufran las consecuencias de la precariedad de sus viviendas, exponiéndose a enfermedades endémicas como la malaria y fiebre amarilla, dengue, paludismo, como también a las inclemencias del tiempo como las lluvias que se tienen en la región, siendo la región más húmeda de Bolivia durante todo el año, el calor y fríos extremos que las familias están expuestas al no tener una vivienda que reúna las condiciones mínimas de habitabilidad. Esta situación destaca altos índices de mortalidad infantil y bajo aprovechamiento escolar de los niños/as y bajo rendimiento productivo.

Los problemas enfrentados.- Existe una desinformación de los derechos y responsabilidades del ejercicio y disfrute de una vivienda adecuada por parte de la población, por la que en un principio costo la sensibilización y compromiso con otros. 

La resistencia del PVS para implementar este proyecto cualitativo que rompe el sistema tradicional del Programa de Vivienda Social. Pues se propone fortalecer Procesos Sociales para cada solución habitación (vivienda), dando mayor servicio técnico y social. 
Objetivo general.- Contribuir a mejorar la calidad de vida de familias con necesidades habitacionales de los Municipios del Trópico de Cochabamba, para el ejercicio del derecho humano a la vivienda, asumido no como fin sino como principio para “Vivir bien”.

Objetivos específicos:

· Mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias de bajo ingresos, mediante la construcción, ampliación y/o mejoramiento de sus viviendas tanto físico como cualitativo y la práctica de hábitos saludables.

· Contribuir al control de enfermedades endémicas e infestación domiciliaria de vectores y reducir las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA’s) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA’s) en comunidades del Trópico cochabambino.

· Fortalecer el capital humano social que se tiene en las organizaciones sociales (dirigentes, mujeres y jóvenes) de 5.000 familias, de Municipios del Trópico de Cochabamba, para que a partir de la construcción y mejoramiento de sus viviendas puedan contribuir a fomentar liderazgos comprometidos con el desarrollo comunitario.

· Fortalecer habilidades, destrezas y capacidades de las familias en la construcción, mejoramiento y mantenimiento de las viviendas, a partir de auto construcción asistida.

Aliados, socios que participaron en la implementación de la propuesta.- Los principales aliados para la gestión y el desarrollo de proyectos fueron las familias, organizadas dentro cada comunidad en un Comité de Vivienda (COVI), Están conformados por un directorio de 6 personas entre hombres y mujeres. Como sus representantes en el proyecto para seguimiento, evalúan, hacen cumplir los acuerdos del proyecto y convenios comunitarios / institucionales. Son autoridades que no solo asumieron control social ante la entidad ejecutora, el MOPVS y supervisión; sino también sobre las mismas familias para hacer cumplir compromisos asumidos por cada uno y la comunidad entera por la que inclusive se determina apoyo a familias con casos sociales (por accidente, muerte, enfermedad de beneficiados con el proyecto).  

Estos 17 comités a su vez conformaron un Comité de Vivienda Mancomunado elegido por los 17 COVIs para su representación ante las entidades involucradas en el proyecto: 

1.-  El Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda (MOPSV) en coordinación con el Viceministerio de Vivienda dentro el Programa de Vivienda Social del mismo, quienes realizan el financiamiento y fiscalización al proyecto.

2.- La entidad supervisora COMAS, quien vela por el cumplimiento de la propuesta del proyecto, tanto en el componente técnico y social.

3.- Con la Fundación Pro Hábitat, como entidad ejecutora, con quienes se desarrolló el proyecto de manera conjunta a nivel organizativo y con cada una de las familias, generando una relación de transferencia, realizándose acciones conjuntas, tanto a nivel administrativo, social y técnico. Paralelamente se realizaron representaciones ante autoridades nacionales (MOPVS, VMVU) y locales, especialmente con el Gobierno Municipal de Shinahota (GMS), en gestión de aportes puntuales para las comunidades.
Al interior de cada una de las comunidades se organizaron equipos de trabajo entre hombres y mujeres para la administración, y control de avance de proyecto, delegados por la misma comunidad y elegidos en asambleas por todas las familias, estos son:
· Los Promotores comunitarios.- personas voluntaria elegidas por sus comunidades para atender entre 4 a 10 familias, cuya labor es transmitir todos los conocimientos en que han sido capacitados en salud preventiva como en albañilería, controlar el avance en la construcción y extender las autorizaciones de materiales para que recojan de los almacenes (siempre bajo el seguimiento de los técnicos asignados a la comunidad).
· Los almaceneros.- Responsable de la administración de los materiales adquiridos con el proyecto, ellos recepcionan los materiales adquiridos según requerimiento y entregan a las familia según convenios familiares, llevan el control de libros y kardex tanto de ingresos, salidas y saldos (con acompañamiento del técnico asignado).
EXPERIENCIA

Describa las actividades realizadas.- Reuniones con los responsables técnicos de los municipios de Villa Tunari y de Shinahota, solicitando informaciones respecto a Planimetrías de Áreas Urbanizadas, normas municipales para el emplazamiento de las viviendas y coordinar actividades conjuntas a realizar con estas instituciones. También era muy importante que los técnicos de PVS CBBA. conozcan las comunidades, para que vean el nivel de compromiso y expectativa con el proyecto. 
Internamente la FPH realizó diferentes actividades para organizar y capacitar al equipo técnico en la metodología institucional y para la ejecución del proyecto. Se establecieron estrategias de trabajo en la que se tuvo un alto nivel de participación de los COVIs, haciendo conocer el trabajo institucional por familias beneficiadas en otros proyectos en comunidades del Chaco de Tarija, a partir de un intercambio de experiencia.

Se organizaron grupos de trabajo de técnicos y educadores; conformados por educadores/as que estaban a cargo de socializar el proyecto con todos sus componentes, así como capacitar en hábitos saludables, salud preventiva, uso, ordenamiento y mantenimiento de la vivienda, y un técnico o arquitecto encargado de recolectar informaciones sobre datos de vivienda, elección de tipología de vivienda, firma de compromiso y la capacitación y asistencia técnica para la construcción de la vivienda.

Se establece reuniones mensuales de coordinación con los COVIs, a la cabeza del COVI mancomunado, para planificación y evaluación de todas las actividades del proyecto y para garantizar la participación de los beneficiarios en las actividades educativas, monitoreo, asambleas y otros.
Con las autoridades comunales y promotores de cada comunidad, en coordinación con el equipo asignado al sector  se organizan las actividades definidas en las reuniones mensuales con el COVI mancomunado y coordinadores de la entidad ejecutora, en la que alguna vez participa el fiscal de proyecto de parte del VMVU y supervisión, esto durante los dos años de ejecución de proyecto.

Inicialmente se estructuran dos equipos técnicos (conformado por 1 técnico de campo, 1 educador/a y 3 constructores), para atender entre 350 a 400 familias cada uno, sin embrago se tuvo que modificar por el avance acelerado de las familias y dificultades en el manejo de materiales, añadiendo más técnicos al proyecto conformando 4 equipo alrededor de 200 familias por equipo, dependiendo a las distancias de las viviendas y la cantidad de viviendas por comunidad. Sin embargo se mantuvieron la cantidad de educadores. 

Las actividades desarrolladas en el proyecto son:
· Línea de base; etapa en la que las familias cuentan con información sobre el proyecto y alternativas de intervención en sus soluciones habitacionales.  

· Organización, información, planificación de las actividades del proyecto; acción permanente con COVI mancomunado y con cada una de las comunidades. 

· Capacitación técnica en autoconstrucción y mejoramiento de vivienda, permanente.
· Seguimiento técnico a actividades de autoconstrucción y mejoramiento de vivienda asistida, control y provisión de materiales subsidiados, permanente.
· Capacitación en salud preventiva y educación sanitaria y ambiental, permanente.
· Actividades de monitoreo y evaluación, inicial, medio término, final y pos entrega.

Describa los resultados alcanzados y los efectos que estos resultados han permitido

Esta primera etapa tiene como resultado el fortalecimiento de 794 familias (dirigentes, mujeres y jóvenes) en gestión comunitaria, control y vigilancia, manejo de recursos, prevención, etc. 

· 794 familias en una primera etapa cuentan con una vivienda adecuada para vivir una vida digna, mejorando sus condiciones de habitabilidad con el cambio de hábitos, orden del espacio y utilización óptima de los ambientes de la vivienda. en ambientes adecuados, iluminados, ventilados, libres de insectos, con áreas de apoyo y servicios básicos.
· Las familias conocen medios de control de enfermedades endémicas y practican hábitos saludables que contribuyen a reducir estas enfermedades.
· Las Organizaciones Sociales cuentan con líderes (dirigentes, mujeres y jóvenes) comprometidos con el desarrollo comunitario desde el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada.

· Las familias fortalecen la producción y generación de recursos económicos en ambientes saludables y adecuados.

· Las familias se encuentran fortalecidas para enfrentar nuevos retos en su vida personal y familiar que les permita participar en espacios sociales.

· De las 794 soluciones habitacionales, el 95% de las viviendas corresponden a nuevas construcciones que varía entre 60 m2 hasta 180 m2 construidos, y el restante 5% corresponden a viviendas mejoradas y ampliadas cuya superficie de intervención estuvo entre los 135 m2 intervenidos 

· Un 45% de todos los beneficiarios, aprendieron el oficio de albañilería lo cual representa otra alternativa de fuente de trabajo aparte de la actividad agrícola, representando nuevos ingresos económicos para la familia.
Señale los desafíos que tuvo que enfrentar la experiencia

Es un proyecto piloto, con muchas particularidades con la que se pretende realizar un trabajo diferente, en las respuestas a la problemática habitacional, por lo que fue muy difícil tener una concepción clara sobre el mismo para los técnicos del VMVU.

Encarar un proyecto sin reglamentos para este tipo de proyecto especial implicó más de 6 meses de retrasos en los desembolsos poniendo en riesgo su ejecución, razón por la cual se tuvo que elaborar un manual operativo para proyectos cualitativos especiales, cuyo producto contribuirá al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo para su réplica a mayor escala en la ampliación de esta modalidad de trabajo en una segunda fase, solicitado en la actualidad por más de 4.230 familias en el trópico de Cochabamba.

Otra dificultad enfrentada fue que los técnicos del PVS no entendían ni creían en la metodología del proyecto: gracias a los procesos participativos y habiendo permitido que las familias eligieran sus viviendas hasta dos veces la superficie construida con relación al tamaño promedio aprobado en el proyecto, fue unos de los desafíos más fuerte que se tuvo que enfrentar y que al final fue unos de los éxitos más reconocidos del proyecto
Describa la concepción, estrategia y metodología utilizadas, haciendo hincapié en la participación de los habitantes
Concepción.- El proyecto se caracteriza por el desarrollo de acciones integrales entre lo técnico y social, considerando que la vivienda es un proceso social; para garantizar la sostenibilidad de la vivienda como proyecto de carácter cualitativo se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Mejoramiento, ampliación y/o renovación de vivienda

2. Mecanismos metodológicos de Información Educación y Capacitación, en temáticas de la vivienda adecuada, saludable y productiva.

3. Mantenimiento y vigilancia.

Estrategia.- El proyecto se desarrolló con un enfoque holístico que abarcó diferentes niveles de aplicación, que van desde la intervención en cada vivienda a través de tres estrategias o acciones de intervención en el proyecto: i) la mejora estructural, física y cualitativa de la vivienda a ser aplicada en aquellas unidades habitacionales cuyos ambientes y peridomicilios no estén mejorados en todos los ítems de obra fina, lo cual permite la proliferación de vectores, insectos y roedores que atentan a la salud de la población, ii) ampliación de la vivienda, se realizará cuando se tenga hacinamiento y promiscuidad en la vivienda a consecuencia de la falta de ambientes o espacios reducidos y, iii) la construcción y/o renovación de la vivienda que se dará en aquellas unidades habitacionales que por sus condiciones precaria en su construcción no son factibles de ser mejoradas, como también, aquellas familias o matrimonios jóvenes que vivan con sus padres.

Apropiación del proyecto.- Se inicia con la apropiación del Proyecto a partir de la información sobre la conformación y estructuración del Proyecto en Asambleas que serán convocadas de mutuo acuerdo. Se identifican instituciones con las cuales se puedan hacer alianzas estratégicas (Asambleas, Unidades Educativas, Centros de Salud) para luego implementar una Línea de Base de referencia.

El modelo, enfoque y estrategia de intervención del proyecto, permitió que en las fases de evaluación, aprobación y desarrollo del mismo, se cuente con la participación activa y comprometida de los dirigentes y postulantes a beneficiarios, logrando un involucramiento social de empoderamiento por parte de estos actores, lo cual se prolongó durante la ejecución y post intervención, logrando sinergia de voluntades y acciones entre los diferentes actores del proyecto. En todo el ciclo de la vida del proyecto, todas las decisiones importantes se tomaron de manera concertada, primero entre los beneficiarios de las comunidades, luego los dirigentes del proyecto (COVIs) y Entidad Ejecutora (EE), para concluir en decisiones  acordadas entre dirigentes, EE, y PVS Reg. Cochabamba.

Diseño participativo.- El proceso de diseño constructivo con cálculos presupuestarios es una etapa importante del proyecto: en función al presupuesto asignado a este diseño y a algunas tipologías tipo se elaboran otros diseños, con la participación de los COVIs, la familia utiliza estos como referencia, teniendo mayores insumo para decidir sobre el tipo de solución habitacional que dará a su vivienda si no es uno de los diseños propuestos; de esta manera la familia se siente más apropiada con el proyecto.

Para lograr la participación y principalmente el compromiso de los beneficiarios, el modelo y metodología de intervención desarrollado, dotaron al proyecto de una calidad técnica positiva que fue de otorgar a los beneficiarios la posibilidad de decidir respecto a las características, tamaño y funcionalidad de la vivienda, de acuerdo a su necesidad y disponibilidad económica, este aspecto ha permitido a todos contar con una vivienda acorde a sus necesidades, superando la visión tradicional de una vivienda funcional basados a criterios urbanos y de imposición de determinadas tipologías. 

IECC para el Desarrollo de capacidades y habilidades.- Posteriormente se desarrolla un proceso de formación de promotores a nivel técnico, constructivo y educativo para desarrollar las capacidades y habilidades de los pobladores de las organizaciones comunitarias. Se establecen espacios de capacitación para las familias, en la que se involucra a toda la comunidad para reforzar conocimiento sobre causas, consecuencias y medidas de control de enfermedades endémicas producidas por vectores y otros.

Autoconstrucción asistida.- Se inicia con la capacitación donde está contemplado el manejo de almacenes, entrega de materiales y la organización del trabajo de autoconstrucción por etapas bajo una supervisión y asesoramiento técnico. Para el proyecto, por las características del clima (sobre todo por la humedad), al margen de la capacitación a las familias beneficiarias en temas de albañilería, para que realicen la construcción y/o mejoramiento de su vivienda, se contractó mano de obra especializada por la tecnología con material de hormigón armado y muros de ladrillo de acuerdo a la tipología que defina ejecutar cada familia.

Educación y capacitación comunitaria.- Consiste en la capacitación y transmisión de la información en cascada, es decir: los educadores institucionales capacitan a los promotores comunitarios, profesores rurales, albañiles, comités, quienes tienen a su vez transmitir o bajan la información a las bases, es decir, los promotores transmiten la información a las familias que tienen a su cargo, los profesores a los niños y así sucesivamente. Los educadores refuerzan este trabajo y realizan seguimiento permanente a las familias.
Financiamiento.- El costo total de la vivienda con el que fue aprobado por el Ministerio de Obras Pública Servicios y Vivienda (MOPSyV) fue de  Bs. 42’420,00 (100%). La estructura financiera constó en un aporte a fondo perdido del PVS de Bs. 29’694,00 (70%) de estos Bs. 25’220,57 para materiales no locales y mano de obra calificada y Bs. 4653,43 para la entidad encargada de la supervisión y gastos generales para la entidad ejecutora que cubre costos asistencia técnica, costos operativos y de capacitación ). Cada participante aportó con mínimo Bs. 12’726,00 (el 30% del total) en material local y mano de obra no calificada (se monetiza el aporte en especie).

El costo total promedio estimado por vivienda a la conclusión del proyecto fue de Bs. 65.526,00, de los cuales el 61% fue el aporte del beneficiario y el 39% del MOPSV, con lo cual se demuestra el compromiso, empoderamiento y participación de los beneficiarios 

Metodología.- La metodología del Proyecto incluyó la participación de las organizaciones de base, líderes, promotores comunitarios y sociedad civil en todas y cada una de las etapas del Proyecto, es decir que el Proyecto partió de una planificación participativa para la ejecución, seguimiento y evaluación para lograr consensos y control social.

El presupuesto promedio de la propuesta de la vivienda tipo se tradujo en un cupo de materiales que fue negociado con cada familia bajo los criterios y asesoramiento técnico, evaluación social y requerimiento de materiales para mejorar según la necesidad de cada vivienda a través de una negociación con cada familia acordando los alcances, tiempos, aportes y contrapartes tanto de las instituciones como de los beneficiarios. Aclarándose que para los casos de renovación y/o nueva construcción de la vivienda cada beneficiario pudo optar por el modelo propuesto en la propuesta, como así también, optar por otra tipología, según sus necesidades.

Señale los aspectos innovadores de la propuesta

La propuesta tiene procesos metodológicos de vivienda saludable, cualitativo en la que se genera mayor compromiso e intervención de las familias beneficiarias, realizando trabajos integrales en las comunidades, sin pensar solo en lo físico de la vivienda, sino en lo social para lograr una sostenibilidad y poder generar viviendas saludables, pero también comunidades saludables, proponiendo la modificación del esquema del VMVU que vienen ejecutando con los programas cuantitativos.

La propuesta de vivienda tipo puede ser modificada, adaptada y/o cambiada por otra tipología que elijan las familias, estableciendo siempre que toda adición al proyecto base deberá ser contemplada como contraparte de la familia, considerando que se les garantiza un cupo o promedio de materiales establecido en el diseño del proyecto igual para cada familia, ya sea que esta realice nueva construcción, ampliación y/o mejoramiento de la vivienda. Como resultado del Proyecto, no se tuvieron 794 viviendas intervenidas de manera similar como detalló la propuesta o la vivienda tipo de estudio del documento de proyecto, sino más por el contrario, se tuvieron 794 familias con soluciones habitacionales (cada caso un caso o un proyecto a resolver) donde cada uno fue diferente a la otra en función de la necesidad y requerimiento de cada vivienda y principalmente a las posibilidades y decisión de las familias quienes en definitiva tomaron la decisión del alcance y trabajo a realizar. 

La Nueva Constitución Política del Estado boliviano, aprobada en el 2009, propone una nueva organización territorial de Bolivia, en autonomías departamentales, regionales y indígenas, orientadas a hacer más participativa y democrática la gestión y definición del desarrollo a nivel nacional, departamental y ahora regional y indígena.

El presente proyecto es un avance hacia esa nueva forma democrática de organización territorial de Bolivia, puesto que toma en cuenta acciones que irán a generar una conciencia, en este caso de la región del Trópico Cochabambino, concretizando aún más toda la experiencia de trabajo, lucha y reivindicaciones de esta región, orientándola al trabajo mancomunado en la gestión del desarrollo local y regional, trascendiendo el rol puramente reivindicativo sectorial, dándole un carácter integral.

Señale la participación de los habitantes

Los habitantes participaron en todas las etapas del proyecto, desde el diseño de cada una de las viviendas (en la que la familia decide el diseño de su vivienda con el asesoramiento técnico in situ), en administración, gestión y adquisición de materiales de construcción (para realizar la compra de materiales, previamente se realiza cotizaciones, licitaciones, etc.), en la que la organización COVI participa, para mayor conocimiento de los procesos y transparencia; la distribución de materiales, que realiza la comunidad con acompañamiento y capacitación técnica, hasta la autoconstrucción asistida de cada una de las viviendas donde la familia realiza el trabajo de su vivienda; como así también asistieron y participaron de todas las actividades, talleres y eventos de capacitación

Para la gestión de proyectos, se tienen un nivel de participación de las familias en las organizaciones de los sectores donde se trabaja. Se realiza el monitoreo y evaluación anual con las familias, momento en la que se recoge necesidades del grupo, para que con esta lectura se pueda gestionar nuevos proyectos o enfocar mejor las acciones conjunta con ellos.

Describa la relación de la propuesta a) con el manejo del medio ambiente, b) con la igualdad de género.
Medio ambiente.- Por las extremas condiciones ambientales como ser la humedad y las lluvias intensas desde noviembre a marzo las construcciones se deterioran de manera más acelerada lo cual influye en la calidad de la vivienda, por estas razones las viviendas responden al diseño ambiental con grandes aleros y amplias galería o corredores como protección del sol y las lluvias, además de favorecer la aeración de los espacios (necesaria para evitar la humedad); así como el nivel de piso acabado 20 cm por encima de la máxima inundación que se tuvo en la región. Por otro lado no todas las viviendas cuentan con la habitabilidad adecuada para la familia (no tienen mallas milimétricas, tampoco puertas en los dormitorios, que impidan el ingreso a insectos y vectores). Esto obliga a determinar el uso de tecnologías apropiadas que puedan hacer frente a estos problema, lo cual se verá reflejado en el costo del proyecto por los materiales de construcción a ser utilizado en la vivienda, como el sistema constructivo a ser desarrollado.
Igualdad de género.- Una de las transversales de las líneas de acción de la FPH es la equidad de género. La experiencia de la Fundación Pro Hábitat, demuestra que más del 50% de participación en actividades del Derecho al Agua y a la Vivienda, es de la mujer. De esta manera, la mujer ocupa un lugar decisivo en la gestión del desarrollo local.

Además cada una de las 6 federaciones tiene una federación de organización de mujeres, que todas juntas hacen la Federación de Mujeres del Trópico de Cochabamba, que forma parte de la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico. Mediante su participación en las diferentes medidas de presión que llevan adelante las 6 federaciones, reivindican no solo la coca, sino también necesidades referidas a salud, educación, servicios básicos, etc.
Sostenibilidad en el tiempo.- A lo largo de la ejecución tanto cualitativa como cuantitativa del proyecto, la garantía de la sostenibilidad en el tiempo para el mantenimiento de la infraestructura y el cambio de hábitos, es la constante capacitación y acompañamiento por parte del personal del proyecto, creando una cadena solida de apoyo entre las instituciones, personal del proyecto, comunidades, autoridades de las comunidades, comités de vivienda, promotores, almaceneros y finalmente beneficiarios, todos los actores centrales del proyecto. Esa cadena de conocimientos transferidos en todos los componentes del proyecto es lo que garantiza la sostenibilidad y mantenimiento del mismo. Esto contribuyó a fortalecer las habilidades y destrezas de los/las participantes en el proyecto, en el control social, prevención de enfermedades comunes para lograr viviendas saludables, capacidad de gestionar mejoras para la comunidad, no pensar solo en viviendas saludables sino en comunidad saludable.

Respecto al aspecto técnico, por una parte, los materiales que provee el proyecto cuentan con las características necesarias para prevenir la proliferación de insectos y roedores, además que ofrecen gran resistencia a las incidencias de factores climatológicos que representan el principal factor de deterioro y patologías de las construcciones de la región (p.ej. particularmente presente en las construcciones en madera) y por otra parte, al haber sido los beneficiarios quienes construyeron, ampliaron y/o mejoraron sus viviendas mediante la capacitación en trabajos de albañilería, y ser gran parte de la población beneficiaria albañiles capacitados, esta acción garantiza el mantenimiento y reparación de los deterioros de las viviendas por parte de las familias sin depender tanto de albañiles externos lo que garantiza no solo el mantenimiento físico de las viviendas sino también, la construcción de nuevas viviendas de los futuros hogares que se darán producto del crecimiento vegetativo de la región.
Este modelo de intervención y característica de diseño del proyecto, permitió superar todas las dificultades presentadas y cuyas apreciaciones y valoraciones por parte de todos los beneficiarios, coincidieron en señalar como una virtud que deberá ser rescatada y mantenida a futuras iniciativas.  
COMPROMISOS
1. Si su propuesta ganara algún premio, se compromete a escoger quien participará al Foro Social Urbano de Medellín Colombia, con base en los siguientes criterios:
· que represente el organismo que entrega la propuesta

· que se comprometa a devolver y difundir los resultados de su participación

además de los otros criterios que el organismo  escogerá.

2. Si su propuesta ganara un premio en dinero se compromete a emplear los fondos para acciones de difusión de las experiencias de aplicación de políticas de construcción y gestión de vivienda popular, alternativas a los paradigmas del mercado, más específicamente para: un evento de difusión para socializar el proyecto como una alternativa de solución a la problemática habitacional en Bolivia (podría ser la realización de un evento de difusión, una capacitación u otra actividad a especificar).
Anexar:

a) Un plano o croquis de localización de la experiencia.

FPH_Anexo I_mapas localización (PDF)

b) Un plano o croquis del diseño arquitectónico, fotos y láminas explicativas.

FPH_Anexo II_planos fotos laminas (PDF)

c) Un resumen de los aportes de la experiencia a las políticas públicas, así como de las lecciones aprendidas

FPH_Anexo III_aportes y lecciones (PDF)

¿Aceptan que estas informaciones sean publicadas?

Sí
