

Etat de gestion de l'AIH, au 11 novembre 2012

Projets en cours d'exécution:

FPH, Convention 2012

Il est nécessaire d'envoyer une évaluation du FSU-FUM de Naples.

La proposition de Convention pour 2013 est attendue, pour le même montant que 2012.

Il est mis en évidence que l'intérêt fondamental de la FPH est la production de textes, en particulier vers la systématisation.

FER, Convention 2012

Elle est en cours d'exécution.

Il faut planifier le rapport annuel et faire des démarches pour l'annuité suivante.

Misereor, Apport pour Incidencia

Après un démarrage difficile, il est en cours d'exécution.

Est attendu le versement du second semestre (septembre-novembre), retardé par le faible niveau d'exécution du premier semestre.

Il faut planifier l'évaluation du premier semestre (juin-novembre 2012), le prochain semestre d'exécution (décembre 2012-mai 2013) et le rapport semestriel (juin-novembre 2012). Il est rappelé qu'il y aura un audit en Italie.

Projets et demandes déposées:

Agence Basque de Coopération

Suite à la rencontre de mars 2012 (Cesare et Pedro), la proposition exécutive élaborée alors a été développée et envoyée en juin 2012. Ceci a permis que la proposition de Convention soit parmi les premières à être étudiée en 2013.

Le résultat des élections d'octobre 2012 fait que les priorités du Gouvernement Basque peuvent changer.

FPH

Nous sommes en train de discuter un possible aide à Africités. À ce jour un apport pour la publication en français et en anglais de la "Mémoire des Habitants" a été concrétisé.

OAK

Grâce au contact facilité par la FPH, l'enveloppe (pistes concrètes) a été envoyé en avril 2012, une rencontre a également été proposée.

Ils ont répondu qu'ils allaient analyser la proposition dans les quatre derniers mois de l'année.

Une réponse à la récente demande de mise à jour est attendue.

OXFAM-NOVIB

L'enveloppe (pistes concrètes) a été envoyée en août 2012 au contact précédent. Aucune réponse n'a été donnée. Grâce à Steffen Lajoie elle a été envoyée à nouveau (octobre 2012) à d'autres référents potentiels et la possibilité de nouvelles pistes pour l'Afrique a été ouverte.

Rosa Luxemburg

L'enveloppe (pistes concrètes+une spécifique) a été envoyé en septembre 2012 à Michael Brie.

La réponse du responsable, facilitée par Michael Brie, est attendue pour la fin novembre.

Fondation Ford

La recherche d'un contact direct est en cours, puisqu'il est quasi impossible d'accéder à une aide autrement.

Norwegian Church Aid

Grâce au contact de Rocío Valdeavellano et conjointement au CENCA une demande d'aide pour compléter le projet de incidencia sobre el Fondo a été envoyée en novembre 2012.

On attend la réponse.

Solifonds

Une demande pour le FSU-FUM de Naples a été déposée en juillet 2012 qui a été rejetée, mais le lien a été établi.

Appuis facilités et atteints au niveau local:

A COOPHABITAT (Dominicaine): Cooperativismo para los Sin Techo: Apoyo en República Dominicana y Haití Mediante Formación e Incidencia Para Vivir con Dignidad, Misereor
A PROUD (Inde): Soutien pour les Journées Mondiales Zéro Expulsions 2012, Solifonds

Rapports à élaborer:

Projet Basque, ZUZ-2009BA 0010.

Rapport d'avancement pour FPH.

Rapport FER (pour la fin de l'année).

Premier semestre Misereor (à remettre en décembre, avec l'audit).